

# Projekttagbuch: Smart Restaurant

**Projekt:** Digitales Bestell- und Verwaltungssystem

**Team:** Der Dreier

**Repository:** niki356565rt/LF10-Projekt

**Gesamtzeitraum:** 18.08.2026 – 24.09.2026

## Chronologischer Projektverlauf

**Datum:** 18.08.2026

### Anforderungsanalyse

#### Projektinitialisierung & Anforderungskatalog

Ersterfassung der Ausgangssituation für das Gastronomiesystem. Erstellung des detaillierten Anforderungskatalogs mit Muss-, Soll- und Kann-Kriterien sowie Definition der Teamregeln.

Dateien: docs/01-anforderungskatalog.md, Teamregeln Der Dreier.docx

**Datum:** 19.08.2026

### Projektplanung

#### Projektphasen, Stakeholder-Analyse & Make-or-Buy

Ausarbeitung der 6 Projektphasen für den 2-Wochen-Zeitraum. Durchführung der Stakeholder-Analyse und Ausformulierung der Make-or-Buy-Entscheidung für Eigenentwicklung.

Dateien: docs/02-projektplanung-bestellprozess.md, docs/03-projektphasen.md, docs/05-stakeholder-analyse.md, docs/06-make-or-buy.md

**Datum:** 20.08.2026

### Modellierung & UML

#### UML-Aktivitätsdiagramm für den Bestellprozess

Erstellung des PlantUML-Aktivitätsdiagramms für den Bestellverlauf von der Tischwahl bis zur Bezahlung inklusive Verzweigungsknoten und Rendern als PNG/SVG/PDF.

Dateien: docs/07-uml-aktivitaetsdiagramm-bestellprozess.puml, .drawio, .pdf, .svg

**Datum:** 24.08.2026

### Wirtschaftlichkeit & Sicherheitsrichtlinien

#### Kostenkalkulation, Cost-Center-Analyse & Sicherheitsrichtlinien

Erstellung der Preis- und Aufwandskalkulation über 320 Arbeitsstunden (Herstellkosten 14.900 €, Angebot 19.668 € netto), Kostenstellen-Zuweisung sowie Aufbau der Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien.

Dateien: docs/04-kostenkalkulation.md, docs/04-kostenstellen.md, internal-docs/compliance/\*

**Datum:** 27.08.2026

#### UML & Prozessverfeinerung

### Sequenzdiagramme für Bestellaufnahme & Küche

Modellierung der UML-Sequenzdiagramme für die synchrone und asynchrone Interaktion zwischen Service-UI, Systemkern, Küchen-UI und Bar-UI.

Dateien: docs/10-uml-sequenzdiagramm-bestellung-aufnehmen.drawio, docs/11-uml-sequenzdiagramm-kueche-setze-fertig.drawio

**Datum:** 03.09.2026

#### Datenbankmodellierung

### Relationales 3NF-Datenbankmodell & SQL-DDL Schema

Entwurf des normalisierten Datenbankschemas in 3. Normalform (3NF) mit 10 Tabellen, Constraints und Erstellung des SQL-Skripts `13-datenbank-schema.sql`.

Dateien: docs/12-relationales-datenbankmodell-3nf.drawio, docs/13-datenbank-schema.sql

**Datum:** 24.09.2026

#### Datenbankerzeugung & Export

### MariaDB-Physikalisierung, Testdaten & SQL-Dump

Anlegung der Datenbank `smart\_restaurant` in MariaDB, Befüllung mit realistischen Testdaten für alle Tabellen und Erzeugung des vollständigen SQL-Dumps `smart\_restaurant\_dump.sql` via `mysqldump`.

Dateien: smart\_restaurant\_dump.sql, docs/testdaten.sql, PROJEKTBERICHT.md

**Datum:** 24.09.2026

#### Software-Implementierung

### Java 17 Swing Adminsoftware & Standard-SQL DAO

Vollständige Implementierung der lauffähigen Administrationssoftware in Java (Swing UI mit 5 Tabs + Standard SQL JDBC DAO). Erstellung der UI-Mockups, PlantUML-Klassendiagramm, Testsuite und Doku-Dateien.

Dateien: src/com/smartrestaurant/\*.java, docs/15-mockup-gui.md, docs/16-klassendiagramm.puml, docs/17-19.md

**Datum:** 24.09.2026

#### GUI-Refactoring

### Tabellen-Lesbarkeit & DPI-Skalierung in Swing

Anpassung der JTable-Zeilenhöhe auf 30px, Schriftart Segoe UI 14pt und Aktivierung von Gitterlinien zur optimalen visuellen Lesbarkeit.

Dateien: src/com/smartrestaurant/AdminGUI.java, run.bat

**Datum:** 24.09.2026

#### **Dokumentation & PDF**

### **PDF-Generierung Entwickler- & Benutzerdokumentation**

Überarbeitung der Entwickler- und Benutzerdokumentation nach Humanizer-Regeln (freie, natürliche Sprache ohne KI-Floskeln) und Konvertierung in druckfertige PDF-Dateien.

Dateien: `abgabe/Entwicklerdokumentation.pdf`, `abgabe/Benutzerdokumentation.pdf`

**Datum:** 24.09.2026

#### **Regelverwaltung & Tagebuch**

### **Projekttagbuch-Regel & Rekonstruktion des Projekttagbuch-PDFs**

Etablierung der Projektregel `.cursor/rules/projekttagbuch.mdc` zur parallelen Führung des Tagebuchs. Rekonstruktion aller vergangenen Projektschritte anhand der Git-Historie und Generierung der sauberen PDF-Dokumentation `Projekttagbuch.pdf`.

Dateien: `.cursor/rules/projekttagbuch.mdc`, `docs/Projekttagbuch.html`, `abgabe/Projekttagbuch.pdf`