

Projekttagbuch: Smart Restaurant

Projekt: Digitales Bestell- und Verwaltungssystem (Smart Restaurant)

Team: Der Dreier (Another Great Solution GmbH)

Repository: niki356565rt/LF10-Projekt

Gesamtzeitraum: 18.08.2026 – 01.10.2026

Meilensteine & Chronologischer Projektverlauf

Datum: 18.08.2026

Meilenstein 1

Projektinitialisierung & Anforderungskatalog

Ersterfassung der Ausgangssituation für das Gastronomiesystem. Definition der Grundregeln der Zusammenarbeit sowie Erstellung des detaillierten Anforderungskatalogs mit Muss-, Soll- und Kann-Kriterien für Service, Küche und Administration.

Wichtigste Artefakte: docs/01-anforderungskatalog.md, Teamregeln Der Dreier.docx

Datum: 19.08.2026

Meilenstein 2

Projektplanung, Stakeholder-Analyse & Make-or-Buy

Strukturierung des Projekts in 6 Phasen und 4 Sprints für den 2-Wochen-Zeitraum. Durchführung der Stakeholder-Analyse zur Erfassung aller Erwartungen sowie Erarbeitung der Make-or-Buy-Entscheidung für die Eigenentwicklung.

Wichtigste Artefakte: docs/02-projektplanung-bestellprozess.md, docs/03-projektphasen.md, docs/05-stakeholder-analyse.md, docs/06-make-or-buy.md

Datum: 20.08.2026

Meilenstein 3

Prozessmodellierung: UML-Aktivitätsdiagramm

Modellierung des vollständigen fachlichen Bestellprozesses von der Tischauswahl über die Bestellaufnahme und Zubereitung bis hin zur Bezahlung im UML-Aktivitätsdiagramm inklusive Verzweigungen und Parallelverarbeitungen.

Wichtigste Artefakte: docs/07-uml-aktivitaetsdiagramm-bestellprozess.puml, .drawio, .pdf, .svg

Datum: 24.08.2026

Meilenstein 4

Wirtschaftlichkeitsrechnung & IT-Sicherheitskonzept

Erstellung der kalkulatorischen Preis- und Aufwandsschätzung über 320 Arbeitsstunden inklusive Kostenstellen-Zuordnung (Einzel- vs. Gemeinkosten). Aufbau der Sicherheits-, Datenschutz- und Compliance-Dokumentation.

Wichtigste Artefakte: docs/04-kostenkalkulation.md, docs/04-kostenstellen.md, internal-docs/compliance/*

Datum: 27.08.2026

Meilenstein 5

Systeminteraktion: UML-Sequenzdiagramme

Detaillierte Ausarbeitung der Systeminteraktionen im Bestellprozess. Erstellung der UML-Sequenzdiagramme für die Bestellaufnahme sowie für die Statusverarbeitung zwischen Service, Systemkern, Küche und Bar.

Wichtigste Artefakte: docs/10-uml-sequenzdiagramm-bestellung-aufnehmen.drawio, docs/11-uml-sequenzdiagramm-kueche-setze-fertig.drawio

Datum: 03.09.2026

Meilenstein 6

Relationales 3NF-Datenbankmodell & SQL-DDL Schema

Entwurf der relationalen Datenbankstruktur in 3. Normalform (3NF) mit 10 Tabellen, Primär- und Fremdschlüssel-Beziehungen sowie Erstellung des SQL-DDL-Skripts zur Schemaerzeugung.

Wichtigste Artefakte: docs/12-relationales-datenbankmodell-3nf.drawio, docs/13-datenbank-schema.sql

Datum: 24.09.2026

Meilenstein 7

Software-Implementierung, Datenbankphysikalisierung & Gesamtdokumentation

Vollständige Umsetzung des Software-Kerns: Physikalisierung der Datenbank in MariaDB/SQLite, Import der Testdaten und Erzeugung des SQL-Dumps ('smart_restaurant_dump.sql'). Programmierung der lauffähigen Administrationssoftware in Java 17 (Swing GUI + Standard-SQL DAO). Erstellung aller UI-Mockups, des Klassendiagramms, der automatisierten Testsuite sowie Ausarbeitung der Basis-Dokumentationen.

Wichtigste Artefakte: src/com/smartrestaurant/*.java, smart_restaurant_dump.sql, docs/15-mockup-gui.md, docs/16-klassendiagramm.puml

Datum: 01.10.2026

Meilenstein 8 (Finaler Projektabschluss & Abgabe)

Web-Schnittstelle, Dialog-Wizards, ISMS-Zertifizierungsreife & IHK-Abgabedokumentation

Funktionale Erweiterung der Software um einen integrierten, multi-threaded WebServer zur Bereitstellung des mobilen Dashboards sowie Implementierung modaler Eingabe-Wizards mit Live-Validierung für Stammdaten. Erstellung des vollständigen Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS nach ISO/IEC 27001) inklusive Risikobehandlungsplan und internem Auditkatalog. Vollständige Finalisierung der berufsschultypischen Abgabedokumentation: Ausarbeitung der detaillierten Testdokumentation mit 16 Systemtests und Sicherheitsanalysen sowie druckfertige Aufbereitung der Entwickler- und Benutzerdokumentation als PDF.

Wichtigste Artefakte: `src/com/smartrestaurant/WebServer.java`, `*WizardDialog.java`, `docs/Testdokumentation.html`, `docs/ISMS-Systemdokumentation.html`, `abgabe/*.pdf`