

Projekttagbuch: Smart Restaurant

Projekt: Digitales Bestell- und Verwaltungssystem

Repository: niki356565rt/LF10-Projekt

Team: Der Dreier / Another Great Solution GmbH

Gesamtzeitraum: 18.08.2026 – 24.09.2026

Chronologischer Projektverlauf

Datum: 18.08.2026 | 14:10 Uhr **Bearbeiter:** niki356565rt

Anforderungsanalyse

Projektinitialisierung & Anforderungskatalog

Ersterfassung der Ausgangssituation für das Gastronomiesystem. Erstellung des detaillierten Anforderungskatalogs mit Muss-, Soll- und Kann-Kriterien sowie Definition der Teamregeln.

Dateien: docs/01-anforderungskatalog.md, Teamregeln Der Dreier.docx

Datum: 19.08.2026 | 10:29 Uhr **Bearbeiter:** Johannes Kirk

Projektplanung

Projektphasen, Stakeholder-Analyse & Make-or-Buy

Ausarbeitung der 6 Projektphasen für den 2-Wochen-Zeitraum. Durchführung der Stakeholder-Analyse und Ausformulierung der Make-or-Buy-Entscheidung für Eigenentwicklung.

Dateien: docs/02-projektplanung-bestellprozess.md, docs/03-projektphasen.md, docs/05-stakeholder-analyse.md, docs/06-make-or-buy.md

Datum: 20.08.2026 | 13:16 Uhr **Bearbeiter:** Johannes Kirk

Modellierung & UML

UML-Aktivitätsdiagramm für den Bestellprozess

Erstellung des PlantUML-Aktivitätsdiagramms für den Bestellverlauf von der Tischwahl bis zur Bezahlung inklusive Verzweigungsknoten und Rendern als PNG/SVG/PDF.

Dateien: docs/07-uml-aktivitaetsdiagramm-bestellprozess.puml, .drawio, .pdf, .svg

Datum: 24.08.2026 | 09:15 Uhr **Bearbeiter:** Johannes Kirk

Wirtschaftlichkeit & Compliance

Kostenkalkulation, Cost-Center-Analyse & ISMS-Konzept

Erstellung der Preis- und Aufwandskalkulation über 320 Arbeitsstunden (Herstellkosten 14.900 €, Angebot 19.668 € netto), Kostenstellen-Zuweisung sowie Aufbau der ISMS- und ISO 27001-Dokumente.

Dateien: docs/04-kostenkalkulation.md, docs/04-kostenstellen.md, internal-docs/compliance/*

Datum: 27.08.2026 | 12:41 Uhr **Bearbeiter:** Johannes Kirk & niki356565rt

UML & Prozessverfeinerung

Sequenzdiagramme für Bestellaufnahme & Küche

Modellierung der UML-Sequenzdiagramme für die synchrone und asynchrone Interaktion zwischen Service-UI, Systemkern, Küchen-UI und Bar-UI.

Dateien: docs/10-uml-sequenzdiagramm-bestellung-aufnehmen.drawio, docs/11-uml-sequenzdiagramm-kueche-setze-fertig.drawio

Datum: 03.09.2026 | 13:54 Uhr **Bearbeiter:** Finn & niki356565rt

Datenbankmodellierung

Relationales 3NF-Datenbankmodell & SQL-DDL Schema

Entwurf des normalisierten Datenbankschemas in 3. Normalform (3NF) mit 10 Tabellen, Constraints und Erstellung des SQL-Skripts `13-datenbank-schema.sql`.

Dateien: docs/12-relationales-datenbankmodell-3nf.drawio, docs/13-datenbank-schema.sql

Datum: 24.09.2026 | 08:28 Uhr **Bearbeiter:** Johannes Kirk

Datenbankerzeugung & Export

MariaDB-Physikalisierung, Testdaten & SQL-Dump

Anlegung der Datenbank `smart\_restaurant` in MariaDB, Befüllung mit realistischen Testdaten für alle Tabellen und Erzeugung des vollständigen SQL-Dumps `smart\_restaurant\_dump.sql` via `mysqldump`.

Dateien: smart_restaurant_dump.sql, docs/testdaten.sql, PROJEKTBERICHT.md

Datum: 24.09.2026 | 08:41 Uhr **Bearbeiter:** Johannes Kirk

Software-Implementierung

Java 17 Swing Adminsoftware & Standard-SQL DAO

Vollständige Implementierung der lauffähigen Administrationssoftware in Java (Swing UI mit 5 Tabs + Standard SQL JDBC DAO). Erstellung der UI-Mockups, PlantUML-Klassendiagramm, Testsuite und Doku-Dateien.

Dateien: src/com/smartrestaurant/*.java, docs/15-mockup-gui.md, docs/16-klassendiagramm.puml, docs/17-19.md

Datum: 24.09.2026 | 08:53 Uhr **Bearbeiter:** Johannes Kirk

GUI-Refactoring

Tabellen-Lesbarkeit & DPI-Skalierung in Swing

Anpassung der JTable-Zeilenhöhe auf 30px, Schriftart Segoe UI 14pt und Aktivierung von Gitterlinien zur optimalen visuellen Lesbarkeit.

Dateien: `src/com/smartrestaurant/AdminGUI.java`, `run.bat`

Datum: 24.09.2026 | 09:25 Uhr **Bearbeiter:** Johannes Kirk

Dokumentation & PDF

PDF-Generierung Entwickler- & Benutzerdokumentation

Überarbeitung der Entwickler- und Benutzerdokumentation nach Humanizer-Regeln (freie, natürliche Sprache ohne KI-Floskeln) und Konvertierung in druckfertige PDF-Dateien.

Dateien: `abgabe/Entwicklerdokumentation.pdf`, `abgabe/Benutzerdokumentation.pdf`

Datum: 24.09.2026 | 09:30 Uhr **Bearbeiter:** Johannes Kirk

Regelverwaltung & Tagebuch

Projekttagbuch-Regel & Rekonstruktion des Projekttagbuch-PDFs

Etablierung der Projektregel `.cursor/rules/projekttagbuch.mdc` zur parallelen Führung des Tagebuchs. Rekonstruktion aller vergangenen Projektschritte anhand der Git-Historie und Generierung der sauberen PDF-Dokumentation `Projekttagbuch.pdf`.

Dateien: `.cursor/rules/projekttagbuch.mdc`, `docs/Projekttagbuch.html`, `abgabe/Projekttagbuch.pdf`